



**Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Settentrionale**

*Porto di Civitavecchia
Porto di Fiumicino
Porto di Gaeta*

PORTO DI CIVITAVECCHIA

**PROGETTO ESECUTIVO
Centro Servizi e Mobilità nell'area denominata "Largo della Pace"
FASE INTERMEDIA**

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Maria di Majo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberta Macii

**IL PROGETTISTA E COORDINATORE DELLA
PROGETTAZIONE**

Dott. Ing. Giuseppe Solinas

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Maurizio Marini

Collaboratori APC

geom. Vittorio Lauro
geom. Jacopo Turchetti
arch. Marco Vettrano
ing. Fabio Poleggi

CRONOPROGRAMMA

ELABORATO

09

C.P.

CODICE PROGETTO: CV PE EDI PC 05 17

SCALA:

REV. DATA Descr.

0 OTTOBRE 2017

RIF.DIS. U11 CIVITAVECCHIA/PROG DISEGNOLARGO DELLA PACE/FASE INTERMEDIA/DOCUMENTI/TESTA/TITRE.DWG

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE DELLE OPERE	1° sett							2° sett							3° sett					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Installazione cantiere																				
Movimentazione new jersey																				
1 - OPERAZIONI PRELIMINARI AGLI ASFALTI																				
Rimozione Pavimentazione in Masselli di calcestruzzo																				
Formazione Piano di posta in misto granulare stabilizzato																				
Sistemazione dei chiusini e posa ciglio in calcestruzzo																				
2 - ASFALTI																				
BYNDER																				
TAPPETINO DI USURA																				
SPOLVERO																				
SEGNALETICA ORIZZONTALE																				
3 - INSTALLAZIONE MANUFATTI PREFABBRICATI																				
Smontaggio e rimontaggio tensostruttura esistente																				
Carico trasporto e montaggio di n.2 tesostrutture																				
Predisposizioni ed allaccio idrico fognario WC																				
Carico Trasporto e posa di n. 2 manufatti ad uso WC																				
5 - LAYOUT DELLE BARRIERE NEW JERSEY																				
Movimentazione new jersey																				
Smobilizzo cantiere																				